

MISE À JOUR TRAVAUX AU LAC-À-LA-TORTUE

Semaine #1 du 7 août 2017 :

- Mobilisation au chantier
- Inspection vidéo/photo des sites des travaux
- Début des travaux préparatoires (à confirmer)

Semaine #2 du 14 août 2017 :

RUE RACHEL ET JULIEN

- Suite des travaux préparatoire (élagage, pulvérisation etc.)
- Mise en place des pointes-filtrantes sur +/- 120 m.l.
- Semaine de test du système de pompage

Semaine #3 du 21 août 2017 :

RUE RACHEL ET JULIEN (Intersection Chemin de la Vigilance/Rachel et Julien vers no civique 503)

- Début des travaux de pose de canalisation souterraine (EQ #1)

RUE SAINT-EXUPÉRY (Du no civique 2670 vers Chemin des Daniels)

- Mise en place des pointes-filtrantes sur +/- 120 m.l.

RUE DE L'HYDRAVION (Du no civique 315 vers Chemin des Daniels)

- Mise en place des pointes filtrantes sur +/- 120 m.l.

RUE ST-CYR (Du no civique 3560 vers no civique 3690)

Ajustement en raison du festival Western de St-Tite

- Mise en place des pointes filtrantes

Semaine #4 du 28 août 2017 :

RUE RACHEL ET JULIEN

- Suite et finalisation des travaux de pose de canalisation souterraine (EQ #1)

RUE SAINT-EXUPÉRY (Du no civique 2670 vers Chemin des Daniels)

- Début des travaux de pose de canalisation souterraine (EQ #2)

RUE DE L'HYDRAVION (Du no civique 315 vers Chemin des Daniels)

- Début des travaux de pose de canalisation souterraine (EQ #3)

RUE ST-CYR (Du no civique 3560 vers no civique 3690)

- Début des travaux de pose de canalisation souterraine (EQ #4)

CHEMIN DE LA VIGILANCE (Du no civique 1520 vers chemin des Daniels)

- Début de la mise en place des pointes filtrantes

SEMAINE #5 du 4 septembre 2017 :

CHEMIN DE LA VIGILANCE (Du no civique 1520 vers chemin des Daniels)

- Début des travaux de pose de canalisation souterraine (EQ #1)

RUE SAINT-EXUPÉRY (Du no civique 2670 vers Chemin des Daniels)

- Poursuite des travaux de pose de canalisation souterraine (EQ #2)

RUE DE L'HYDRAVION (Du no civique 315 vers Chemin des Daniels)

- Poursuite des travaux de pose de canalisation souterraine (EQ #3)

RUE ST-CYR (Du no civique 3560 vers no civique 3690)

- Poursuite des travaux de pose de canalisation souterraine (EQ #4)

RUE BOISVERT ET ARMAND PAQUIN (Chemin Tour du Lac vers no civique 3485)

- Début de la mise en place des pointes filtrantes

SEMAINE #6 du 11 septembre 2017 :

CHEMIN DE LA VIGILANCE (Du no civique 1520 vers chemin des Daniels)

- Poursuite des travaux de pose de canalisation souterraine (EQ #1)

RUE SAINT-EXUPÉRY (Du no civique 2670 vers Chemin des Daniels)

- Poursuite des travaux de pose de canalisation souterraine (EQ #2)

RUE DE L'HYDRAVION (Du no civique 315 vers Chemin des Daniels)

- Poursuite des travaux de pose de canalisation souterraine (EQ #3)

RUE BOISVERT ET ARMAND PAQUIN (Chemin Tour du Lac vers no civique 3485)

- Début des travaux de pose de canalisation souterraine (EQ #4)

SEMAINE #6 du 11 septembre 2017 :

CHEMIN DE LA VIGILANCE (Du no civique 1520 vers chemin des Daniels)

- Poursuite des travaux de pose de canalisation souterraine (EQ #1)

RUE SAINT-EXUPÉRY (Du no civique 2670 vers Chemin des Daniels)

- Poursuite des travaux de pose de canalisation souterraine (EQ #2)

RUE DE L'HYDRAVION (Du no civique 315 vers Chemin des Daniels)

- Poursuite des travaux de pose de canalisation souterraine (EQ #3)

RUE BOISVERT ET ARMAND PAQUIN (Chemin Tour du Lac vers no civique 3485)

- Poursuite des travaux de pose de canalisation souterraine (EQ #4)

RUE DE LA VOLTIGE (Hydravion vers Alouette)

- Début de la mise en place des pointes filtrantes

SEMAINE #7 du 18 septembre 2017 :

CHEMIN DE LA VIGILANCE (Du no civique 1520 vers chemin des Daniels)

- Poursuite des travaux de pose de canalisation souterraine (EQ #1)

RUE SAINT-EXUPÉRY (Du no civique 2670 vers Chemin des Daniels)

- Poursuite des travaux de pose de canalisation souterraine (EQ #2)

RUE DE LA VOLTIQUE (Hydravion vers Alouette)

- Début des travaux de pose de canalisation souterraine (EQ #3)

RUE BOISVERT ET ARMAND PAQUIN (Chemin Tour du Lac vers no civique 3485)

- Poursuite et fin des travaux de pose de canalisation souterraine (EQ #4)

CHEMIN TOUR DU LAC (Intersection Rue St-Cyr vers Rue de l'Aéronef)

Le festival Western de St-Tite sera terminé, il sera alors plus pratique de commencer les travaux dans ce secteur à partir du 18 septembre 2017.

- Mise en place des pointes-filtrantes

RUE DE L'ALOUETTE (Hydravion vers Chemin des Daniels)

- Mise en place des pointes filtrantes

SEMAINE #8 du 25 septembre 2017 :

CHEMIN DE LA VIGILANCE (Du no civique 1520 vers chemin des Daniels)

- Poursuite des travaux de pose de canalisation souterraine (EQ #1)

RUE SAINT-EXUPÉRY (Du no civique 2670 vers Chemin des Daniels)

- Poursuite des travaux de pose de canalisation souterraine (EQ #2)

RUE DE L'ALOUETTE (Hydravion vers Chemin des Daniels)

- Début des travaux de pose de canalisation souterraine (EQ #3)

CHEMIN TOUR DU LAC (Intersection Rue St-Cyr vers Rue de l'Aéronef)

Début des travaux de pose de canalisation souterraine (EQ #4)